

# DODATOK č. 1

ku Zmluve o dielo zo dňa 22.07.2019

## 1. Zmluvné strany:

<b>Zhotoviteľ :</b>	Názov	<b>RILINE, s r.o.</b>
	Sídlo	Štiavnická 5140 , 034 01, Ružomberok
	Štatutárny orgán	Branislav Richtárik – konateľ firmy
	Mobil	0905 383 957
	IČO	36 745 821
	DIČ	2022331036
	IČ DPH	SK2022331036
	Číslo účtu IBAN	SK30 0200 0000 0022 7320 2555
	BIC	SUBASKBX
	Tel./fax	044/ 4353 528
	E-mail	<a href="mailto:riline@riline.sk">riline@riline.sk</a>
	Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: s.r.o.,vložka číslo : 18688/L	
<b>Objednávateľ :</b>	Názov:	<b>Obec Kalameny</b>
	Sídlo	Kalameny 70, 034 82
	IČO	00315303
	DIČ	2020589560
	Zastúpený	Július Česák - starosta obce

## 2. Predmetom Dodatku č.1 sú práce navyiac na stavbe : „**Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Kalameny**“.

Práce navyiac pozostávajú z navyiac zhotovenej výmery asfaltu a zhotovením odvodňovacích žľabov, podľa priloženého súpisu vykonaných prác, ktorý je súčasťou Dodatku č.1 .

Práce navyiac v sume :     **10.400,13   EUR bez DPH**  
                                      **2.080,026   EUR DPH**  
                                      **12.480,156   EUR s DPH**


3. Dodatok č.1 tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo zo dňa 04.07. 2019


4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú v platnosti.

5. Dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých objednávateľ obdrží 1 vyhotovenie a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.

V Ružomberku dňa: 11.12.2019



  
\_\_\_\_\_  
Obec Kalameny  
Július Česák - starosta obce

  
\_\_\_\_\_  
RILINE, s.r.o.  
Branislav Richtárik – konateľ firmy

**RILINE, s.r.o.**  
ŠTIAVNICKÁ 5140  
034 01 RUŽOMBEROK  
IČO:36745821 DIČ:2022331036

# ROZPOČET

Stavba: Kalameny, Rekonštrukcia miest. komunikácií Veiva A,B,C,E

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávatel: Obec Kalameny

Zhotoviteľ: RILINE, s.r.o.

Dátum:

## NAVIAC PRÁCE

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom	Hmotnosť sute	Hmotnosť sute celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10
D			HSV	HSV				10 400,129		84,317		0,000	
D		1											
D		5		Komunikácie				8 494,720		84,317		0,000	
				Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. nad 50 do 100 mm, -0,12600t	m2	220,000	0,400	88,000					
7	K	221	573111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu oštiného v množstve 0,60 kg/m2	m2	756,000	0,500	378,000	0,00561	4,241	0,00000	0,000	20,0
8	K	221	577131111	Betón asfaltový po zhutnení l.tr. sirednozmný AC 11 (ABS), alebo hrubozmný AC 16 (ABH) hr.50mm	m2	756,000	10,620	8 028,720	0,10592	80,076	0,00000	0,000	20,0
D		9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 479,000		0,000		0,000	
11	K	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	T	0,000	1,400	0,000	0,00000	0,000	0,00000	0,000	20,0
12	K	221	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začiatý 1 km nad 1 km	t	0,000	0,300	0,000	0,00000	0,000	0,00000	0,000	20,0
13	K	221	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt	T	0,000	3,000	0,000	0,00000	0,000	0,00000	0,000	20,0
				Zhotovenie odvodňovacieho žlabu NV 200 s liat. mrežou	m	8,000	123,000	984,000					
14	K	221	97908p43	Zhotovenie odvodňovacieho žlabu NV 100 s liatinovou mrežou	m	5,000	99,000	495,000					
D		99		Poplatok za uloženie na skládke	t	0,000	8,000	0,000	0,00000	0,000	0,00000	0,000	20,0
				Presun hmôt HSV				426,409		0,000		0,000	
15	K	221	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	224,426	1,900	426,409	0,00000	0,000	0,00000	0,000	20,0
				<b>Celkom</b>				<b>10 400,129</b>		<b>84,317</b>		<b>0,000</b>	